

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Relativamente al progetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 – COMPONENTE CULTURA 4.0 (M1C3- 3) – INTERVENTO 1.2 – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA”

Considerato l’incarico alla ditta TSI S.A.S di Bonini Moreno E C. Sede Legale e Negozio: Via F. Azzi, 56 a/b – CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), C.F. e P. IVA 01409130463, relativo alla sostituzione delle luci di emergenza interne e alla collocazione di cartellonistica di emergenza: CIG B4399E79EF CUP B34H22002050006 nell’ambito dell’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, per l'intero svolgimento dell'appalto risulta:

- Che i lavori vennero svolti secondo quanto progettato;
- Che i lavori sono stati visionati dalla Direzione Lavori e che sono stati realizzati a regola d'arte;
- Che l’importo globale dei lavori eseguiti ammonta a € 1.080,00 a cui deve aggiungersi l’IVA;
- Che i lavori si sono svolti nel periodo contrattuale stabilito;
- Che l’impresa non ha ceduto crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori e non risultano essere notificati all'Ente appaltante atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e alle disposizioni della direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;
- Che l’impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- Che l’impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva.
- Il sottoscritto Direttori dei Lavori Geom. Augusto Fontanini

CERTIFICA

Che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e che si possono liquidare alla TSI S.A.S di Bonini Moreno E C. i lavori per un ammontare pari € 1.080,00 a cui deve aggiungersi l’IVA nella misura del 4%.

Da tali riscontri emerge che non rimane nessun a credito a favore dell’impresa.

Piazza al Serchio lì 17/12/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Augusto Fontanini



IL RUP

Umberto Bertolini