

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Relativamente al progetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 – COMPONENTE CULTURA 4.0 (M1C3- 3) – INTERVENTO 1.2 – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA”

Considerato l'incarico alla ditta GRAFICA EMMEDODICI di Moira Limonetti, Sede Legale e Negozio: Via delle Verrucole 10 – SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU), C.F. LMNMR084S65C236T e P. IVA 02260960469, relativo alla fornitura di n. 5 pannelli in dibond con stampa digitale compresa laminazione protettiva: CIG: B4AFAFE70F CUP: B34H22002050006, nell'ambito dell'Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, per l'intero svolgimento dell'appalto risulta:

- Che i lavori vennero svolti secondo quanto progettato;
- Che i lavori sono stati visionati dalla Direzione Lavori e che sono stati realizzati a regola d'arte;
- Che l'importo globale dei lavori eseguiti ammonta a € 1.625,00 a cui deve aggiungersi l'IVA;
- Che i lavori si sono svolti nel periodo contrattuale stabilito;
- Che l'impresa non ha ceduto crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori e non risultano essere notificati all'Ente appaltante atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e alle disposizioni della direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;
- Che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- Che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva.
- Il sottoscritto Direttori dei Lavori Geom. Augusto Fontanini

### **CERTIFICA**

Che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e che si possono liquidare alla GRAFICA EMMEDODICI di Moira Limonetti. i lavori per un ammontare pari € 1.625,00 a cui deve aggiungersi l'IVA nella misura del 22%.

Da tali riscontri emerge che non rimane nessun a credito a favore dell'impresa.

*Piazza al Serchio lì 16/12/2024*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Augusto Fontanini



IL RUP

Umberto Bertolini